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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây 

 dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp khán đài và các hạng mục phụ 

 trợ Sân vận động trung tâm xã Cao Xá, huyện Lâm Thao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÂM THAO 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020, 

số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 và số 
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: số 12/2021/TT-BXD 
ngày 31/8/2021; số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; 

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp khán 
đài và các hạng mục phụ trợ Sân vận động trung tâm xã Cao Xá, huyện Lâm Thao; 

 Xét đề nghị của UBND xã Cao Xá tại Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 

23/8/2022 kèm theo Báo cáo thẩm định số 107/KTHT-BCTĐ ngày 04/8/2022 của 

phòng Kinh tế và Hạ tầng và đề nghị của phòng Tài chính- Kế hoạch (Báo cáo 
thẩm định số 278/BCTĐ-TCKH ngày 26/8/2022). 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp khán đài và các hạng mục phụ trợ Sân vận 

động trung tâm xã Cao Xá, huyện Lâm Thao với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình: 

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp khán đài và các hạng mục phụ trợ Sân 

vận động trung tâm xã Cao Xá, huyện Lâm Thao. 

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao. 

3. Chủ đầu tư: UBND xã Cao Xá. 

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư:  

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, thể thao cho nhân 

dân; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt 
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động văn hóa, văn nghệ, TD-TT; từng bước hoàn thiện mục tiêu xây dựng xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

4.2. Quy mô đầu tư:  

a) San nền sân và đường pít: 

- Tôn nền hiện trạng của sân lên thêm 20cm, sau đó trồng cỏ lá gừng trong 

phạm vi sân bóng thi đấu; 

- Xây dựng đường pít rộng 5m với kết cấu: đất tôn nền; cát đệm dày 5cm; 

bạt chống thấm; bê tông xi măng mác 250# dày 15cm. 

b) Sân khấu ngoài trời và khán đài: 

- Phá dỡ khán đài cũ; 

- Sân khấu ngoài trời: kích thước rộng 8,68m dài 14,6m cao 1,2m so với cos 

sân. Kết cấu móng băng xây gạch. Tôn nền sân khấu, rải cát đệm, đổ bê tông mác 

150 sau đó lát gạch đỏ 400x400; 

- Xây dựng 2 khán đài mới bên cạnh sân khấu ngoài trời. Kích thước rộng 

4,72m dài 35,0m cao 3,45m so với nền sân. Kết cấu móng đơn BTCT, bậc khán 

đài xây gạch và lát gạch Ceramic 500x500. 

c) Rãnh thoát nước: 

- Thiết kế rãnh B300 và B400 chạy xung quanh sân thoát nước từ sân vào hệ 

thống thoát nước chung khu vực; 

- Móng rãnh bê tông mác 150# dày 10cm. Tường gạch xây 11cm vữa mác 

75#. Rãnh đậy tấm đan BTCT mác 250# dày 10cm. 

d) Cổng, tường rào và hệ thống chiếu sáng: 

- Cải tạo lại cổng: Sơn lại trụ cổng, cánh cổng và làm lại biển hiệu; 

- Tường rào: Làm mới những phạm vi chưa có. Hàng rào lưới B40 trụ bằng 

sắt  D90; 

- Làm mới hệ thống chiếu sáng cho cổng, đường pít và sân khấu ngoài trời. 

(Chi tiết có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo) 

5. Đơn vị tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng PT. 

6. Địa điểm xây dựng: xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

7. Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật. 

8. Tổng mức đầu tư: 3.851.270.000,đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm năm 
mươi mốt triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn). Trong đó: 

1. Chi phí xây dựng: 3.414.765.000 đồng 

2. Chi phí quản lý dự án: 91.724.000 đồng 

3. Chi phí tư vấn ĐTXD: 250.141.000 đồng 

- Chi phí khảo sát địa hình 6.532.000 đồng 
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- Lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật 142.737.000 đồng 

- Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng 13.249.000 đồng 

- Giám sát thi công xây dựng 87.623.000 đồng 

4. Chi phí khác: 37.725.000 đồng 

- Thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường 11.422.000 đồng 

- Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng 757.000 đồng 

- Thẩm định HSMT, HSYC 1.581.000 đồng 

- Thẩm định kết quả LCNT 1.581.000 đồng 

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 22.384.000 đồng 

5. Chi phí dự phòng (Khối lượng phát sinh) 56.915.000 đồng 

 (Chi tiết có hồ sơ dự toán kèm theo) 

9. Tiến độ thực hiện dự án: năm 2022- 2023.  

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

11. Hình thức quản lý dự án: Theo quy định hiện hành. 

12. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Theo quy định hiện hành. 

13. Các nội dung khác: theo nội dung hồ sơ Báo cáo kinh tế- kỹ thuật công 

trình do đơn vị tư vấn lập đã được phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định. 

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

1. Tên gói thầu 01: Tư vấn quản lý dự án. 

- Giá gói thầu: 91.724.000 đồng. 

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu, theo quy trình 

chỉ định thầu rút gọn. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2022. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thực hiện của dự án (Từ 

khi dự án được phê duyệt đến khi được nghiệm thu, bàn giao và quyết toán) 

2. Tên gói thầu số 02: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. 

- Giá gói thầu: 13.249.000 đồng. 

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu, theo quy trình chỉ định thầu 

rút gọn. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2022. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
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- Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày. 

3. Tên gói thầu 03: Thi công xây dựng công trình (bao gồm: Thuế tài 
nguyên và phí bảo vệ môi trường). 

- Giá gói thầu: 3.426.187.000 đồng. 

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà 

thầu qua mạng.  

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2022. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. 

4. Tên gói thầu 04: Giám sát thi công xây dựng. 

- Giá gói thầu: 87.623.000 đồng. 

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu, theo quy trình chỉ định thầu 

rút gọn. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2022. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ gói thầu thi công xây dựng 

(Từ khi khởi công đến khi hoàn thành). 

Điều 2. UBND xã Cao Xá có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện theo 

đúng các quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài 

chính- Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Thao, 

Chủ tịch UBND xã Cao Xá và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan căn cứ 

Quyết định thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TCKH (L_...b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Đức Thắng 
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UBND HUYỆN LÂM THAO 

PHÒNG TÀI CHÍNH- KH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 278 /BCTĐ-TCKH Lâm Thao, ngày 26 tháng 8 năm 2022 

 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp khán đài và các 

 hạng mục phụ trợ Sân vận động trung tâm xã Cao Xá, huyện Lâm Thao 

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao. 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT 

ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-

BKHĐT ngày 26/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về 

đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị 

bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp khán 

đài và các hạng mục phụ trợ Sân vận động trung tâm xã Cao Xá, huyện Lâm Thao; 

Trên cơ sở Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 23/8/2022 của UBND xã Cao 

Xá về việc phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: 

Cải tạo, nâng cấp khán đài và các hạng mục phụ trợ Sân vận động trung tâm xã Cao 

Xá, huyện Lâm Thao. Phòng Tài chính- Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định như 

sau: 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Khái quát về công trình: 

a) Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp khán đài và các hạng mục phụ trợ Sân 

vận động trung tâm xã Cao Xá, huyện Lâm Thao. 

b) Tổng mức đầu tư: 4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn). 

c) Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

d) Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Cao Xá. 

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2022- 2023. 

e) Địa điểm thực hiện: xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a)  Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 149.269.000 đồng 

 - Chi phí khảo sát địa hình, địa chất 6.532.000 đồng 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=63/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 - Lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật 142.737.000 đồng 

b)  Không áp dụng một trong các hình thức: 83.218.000 đồng 

- Thẩm định HSMT 1.581.000 đồng 

- Thẩm định kết quả LCNT 1.581.000 đồng 

- Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng 757.000 đồng 

- Phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 22.384.000 đồng 

 - Chi phí dự phòng: 56.915.000 đồng 

 c) Phần công việc thuộc KHLCNT: 3.618.783.000 đồng 

 - Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng 13.249.000 đồng 

 - Giám sát thi công xây dựng công trình 87.623.000 đồng 

 - Thi công xây dựng công trình 3.426.187.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án 91.724.000 đồng 

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu: Không. 

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý: 

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

được tổng hợp theo biểu dưới đây: 

STT Nội dung kiểm tra 
Kết quả kiểm tra 

Có Không có 

  [1] [2] [3] 

1 

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

công trình; 

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

xây dựng công trình. 

x 

 

 

 

 

2 
- Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây 

dựng công trình; 

x  

 

3 Quyết định phân bổ vốn. x  

4 
Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây 

dựng công trình. 

x  

 

5 Các văn bản pháp lý có liên quan khác (Nếu có):  x 
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b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý: Đảm bảo phù hợp với quy định của 

pháp luật về đấu thầu. 

2. Phân chia dự án thành các gói thầu: 

Việc phân chia dự án thành các gói thầu của Chủ đầu tư căn cứ theo tính 

chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu là cơ 

bản phù hợp. 

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

- Phần công việc đã thực hiện: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội 

dung công việc, gói thầu thuộc phần công việc đã thực hiện đảm bảo tính chính 

xác và phù hợp. 

- Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng một trong các hình thức 

lựa chọn nhà thầu: đảm bảo tình chính xác và phù hợp. 

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không. 

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kết quả thẩm định 

được tổng hợp theo biểu dưới đây: 

Nội dung thẩm định 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ, 

phù hợp 

Không tuân thủ 

hoặc không phù 

hợp 

[1] [2] [3] 

Tên gói thầu x  

Giá gói thầu x  

Nguồn vốn x  

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu x  

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu x  

Loại hợp đồng x  

Thời gian thực hiện hợp đồng x  

Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Căn cứ tài liệu trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả được tổng 

hợp tại Bảng số 02, nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cơ bản căn cứ theo quy 

định của pháp luật về đầu thầu, pháp luật liên quan.  

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: Tổng giá trị của 

phần công việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng 

được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu bằng tổng mức đầu tư. 
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IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ: 

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu do UBND xã Cao Xá trình đảm bảo theo quy định của Luật Đấu thầu và 

các văn bản có liên quan. 

2. Kiến nghị: Trên cơ sở nội dung Tờ trình của UBND xã Cao Xá và kết 

quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính- Kế hoạch lập báo cáo thẩm 

định, đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu công trình./. 

 
Nơi nhận:           

- Như trên; 

- Lưu: TCKH (L_...b) 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Thành Long 
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